15 de junio, 2009
Proyecto de Reemplazo de la Escuela Intermedia de Woonsocket
Informe de Progreso # 4
UST Cede  Excavación del Suelo

Certificados de clausura para cada uno de los 6 UTS culminaron en el sitio durante la investigación y proceso de remediación  ha sido emitido por RIDEM y recibido por la Ciudad.

Importación de Relleno/Recubrir

Las actividades de recubrir continúan. La colocación de geotextil, arena/grava y suelo ha estado  progresando en el área del campo atlético y en áreas próximas a los dos edificios escolares. Césped fue puesto en los campos atléticos esta semana.                                                                                                                                              

Colocación adicional significante de suelo dentro de las áreas todavía por ser recubiertas parece que será retrasada hasta al final del verano para coincidir con la época favorable de siembra. 

Remodelación del Agua Subterránea 

Las inyecciones y la instalación del pozo están completas. El segundo evento de monitoreo pos-inyección de agua subterránea fue completado esta semana. Resultados analíticos vendrán al final de la próxima semana. El tercer evento de monitoreo pos-inyección esta programado para el final de agosto. 
Sistema de Despresurización de Loza Subterránea 

No cambio. La instalación de la red de tubería de loza-subterránea para este sistema está completa. Sobre el nivel del sistema de tubería a 5 pies sobre la línea del techo esta completa. La instalación de abanicos, indicadores  de presión, y equipos de monitoreo serán instalados en las próximas varias semanas. 

“Plantilla” liquida está completa. 

Actividades Generales de Construcción 
Carpintería, plomería, electricidad, y trabajo de terminación interior están progresando en ambas escuelas. 

Fondos Asignados
En mayo 2009 la Ciudad fue informada que le ha sido concedido un Subsidio de Limpieza Brownfields de la Agencia de Protección Ambiental financiada através del Acta de Recuperación y Reinversión Americana. Estos fondos se utilizarán para completar actividades de remodelación en el lote 27-172(anteriormente propiedad de Miller Electric). Específicamente, los fondos serán usados para recubrir el sitio a lo largo y ancho de la parcela. La Ciudad ha establecido un depósito de información pública para este proyecto y hay numerosos documentos-del sitio relacionados al proyecto disponibles para revisión del público. El depósito de información está localizado en la sección  de referencia de la Biblioteca Pública Harris (303 Clinton Street) y en la oficina del Planeador de la Ciudad en el Departamento de Planeamiento en la Alcaldía de Woonsocket (169 Main Street). Cualquier pregunta relacionada con actividades de remodelación en el Proyecto de Reemplazo de la Escuela Intermedia puede ser dirigida a Catherine Bell, Planeador de la Ciudad al 401-767-1418 o por correo electrónico a cady@woonsocketri.org.
